

MUISTIO

KUHMO-KUOPIO YHTEISTYÖPROJEKTIN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

AIKA Perjantai 6.9.2002 klo 14.00-15.30

PAIKKA Videoneuvotteluyhteys välillä Sibelius-Akatemian Kuopion osasto,
Sibelius-Akatemia Helsinki ja Kuhmon kamarimusiikin osaamiskeskus

LÄSNÄ Erkki Tuppurainen, puheenjohtaja
Veikko Tikkanen, varapuheenjohtaja
Matti Ruippo
Matti Jordman
Anu Räsänen, sihteeri

1. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Todettiin, että edellinen neuvottelu pidettiin 26.6. Mukana olivat Erkki Tuppurainen, Veikko Tikkanen, Matti Jordman, Anu Räsänen ja Matti Ruippo sekä rehtori Pekka Vapaavuori. Neuvottelussa keskusteltiin lähinnä MOVE:n suunnitelmasta palkata tutkija syksyksi 2002 ja tutkijan mahdollisuudesta suunnitella aluekehityshankkeeseen liittyvää, Kuopioon sijoitettavaa pysyvää koulutusta. Todettiin, että MOVE:n asiaa koskeva päätöksenteko oli lykkäytynyt kokoukseen 9.9.2002. Edelleen todettiin, että aluekehityshanke on Sibelius-Akatemian rehtoreiden työnjaossa siirtynyt uuden vararehtorin Hannu Apajalahden vastuualueelle.

2. MATTI RUIPON ALUEKEHITYSHANKKEEN TOINEN VÄLIRAPORTTI

Keskusteltiin Matti Ruipon 12.8. päivittämästä aluekehityshankkeen toisesta väliraportista. Keskustelussa kaivattiin edelleen konkreettisempia ja selkeämpiä työn tulosten esittelyjä. Väliraportti päätettiin hyväksyä.

3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Todettiin tiliraportin perusteella hankkeen edenneen talousarvion puitteissa. Välinehankintojen painottuminen Kuopioon johtuu digitaalipianon hankinnasta. Vastaava laite on hankittu Kuhmoon muilla määrärahoilla.

4. SYKSYN 2002 TYÖSUUNNITELMA

Matti Ruipon 12.8. päivittämästä hankkeen suunnitelmasta syyskaudelle 2002 todettiin toiminnan keskittyvän ohjausryhmän toivomuksen mukaisesti aikaisempaa enemmän pilottipaikkakunnille. Keskustelussa todettiin, että toiminnan moninaisuus näyttää jättävän edelleen kovin vähän aikaa kirjalliselle raportoinnille, pitkän tähtäimen suunnittelulle ja tutkimustyöskentelylle. Suunnitelma päätettiin hyväksyä pienin muutoksin.

5. PHILIP DONNERIN EHDOTUS

Ohjausryhmälle oli toimitettu Philip Donnerin laatima ehdotus, joka oli ollut esillä Veikko Tikkasen, Philip Donnerin, Matti Ruipon, Hannu Apajalahden ja Pekka Vapaavuoren videoneuvottelussa 5.9. Rehtori Vapaavuori oli kehottanut ohjausryhmää keskustelemaan ehdotuksesta.


Ehdotus sisälsi mm. hankkeen työnjohdon ja taloushallinnollisten rutiinien uudelleen järjestämisen sekä MOVE:n ja aluekehityshankkeen yhteisen koordinaattorin sijoittamisen Kuopioon mm. tutkimaan verkkopedagogista koulutustarvetta.


Päätettiin pyytää työryhmää Matti Ruippo, Philip Donner ja Heli Hirvonen valmistelemaan ohjausryhmän 27.9. klo 14 pidettävään kokoukseen ehdotukset aluekehityshankkeen jatkamiseksi vuoden 2003 jälkeen osana MOVE-hankkeen jatkotyöskentelyä sekä tarvittaessa lisäresurssien pyytämiseksi mainitun jatkotyöskentelyn suunnittelua varten.

6. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään videoneuvotteluna perjantaina 27.9.2002 klo14.00.

Kuopiossa 9.9.2002


Erkki Tuppurainen
puheenjohtaja


Anu Räsänen
sihteeri