Pekka Vapaavuoren tohtorintutkintotilaisuuden valmistelu ja paivakirja tilaisuutta
edeltaneista tapahtumista

Hanke perustuu Kuhmon projektin johtoryhman perustamiskokouksessa (27.4.2001)
esitettyyn ideaan, jonka mukaisesti Pekka Vapaavuoren tohtorintutkintotilaisuus
vélitetdan videoneuvottelun avulla Sibelius-Akatemian Helsingin toimitiloihin. Lisaksi
kyseinen tilaisuus liittyy Kuhmossa jarjestettadvan Soiva kudos -koulutustapahtuman
paatosjaksoon siten, ettd se valitetdan sinne verkkolahetyksena. Samainen
verkkolahetys on tietenkin seurattavissa myds muissakin Internetiin liitetyissa
tietokoneissa.

Tekninen valmistautuminen

Heindkuun alussa (5.7.) pidettiin Kuopiossa kokous, jossa olivat I1asna Pekka
Vapaavuori, Elina Laakso, Erkki Tuppurainen, Philip Donner, Matti Ruippo seka CSC
— Tieteellinen laskenta oy:n kehityspaallikkd Juha Oinonen. Tassa kokouksessa
selvitettiin mm. Kuopion yksikon verkkoratkaisujen kehittdmista ajanmukaisemmalle
tasolle. Paatdksena oli, ettd verkko saatetaan yliopistojen runkoverkkoon (FUNET) ja
tavoiteaikatauluksi sovittiin elokuun loppu.

Heinakuussa pidettiin Sibelius-Akatemian ATK-keskuksessa palaveri, jossa pohdittiin
Kuopion verkon rakentamista, videoneuvottelulaitteiston hankintaa, tohtorintutkinnon
videoneuvottelua seka Soiva kudos —tapahtuman jarjestelyja. Lasna olivat Keijo
Lahtinen, Matti Ruippo ja Jari Toropainen. Tapaamisen jalkeen Jari Toropainen aloitti
verkon rakentamiseen liittyvat valmistelut selvittden Kuopion verkon rakenteen ja
tilaamalla tarjoukset verkon rakennustdista. Verkkoyhteys olikin valmiina syyskuun
alussa ja sisaverkon kaapelointi viikkoa myohemmin. Videoneuvottelulaitteiston
hankinnassa paadyttiin ehdotukseeni Tandbegin laitteistoista. Perustelin valintaani
tutustuttuani heindkuun alussa Helsingin yliopiston opetusteknologiakeskuksen
tiloihin ja vastaavien laitteiden toimintaan. Yhta paljon vaikuttimena oli pitkaaikainen
yhteistyoni laitteiston toimittajan Xenex Telecom oy:n kanssa. Jari Toropainen ja
Keijo Lahtinen kavivat tutustumassa laitteistoihin heindkuun alkupuolella ja
vakuuttuivat niiden patevyydesta. Tutkintotilaisuuden Helsingin piste paatettiin
jarjestaa Acté-saliin verkkoyhteyksien jarjestelyjen vuoksi. Koska meilla ei tuossa
vaiheessa viela ollut kokemuksia Internetin yli [8hetetyista videoneuvotteluista,
ehdotin varasuunnitelmana ISDN-yhteyksien varaamista, mutta ehdotus ei saanut
kannatusta. Sain palaverissa myds lupauksen ATK-keskuksen tuesta (henkildsto- ja
laiteresursseja) Kuhmon tapahtuman verkkolahetysosuuteen.

Kuopion paassa keskustelin Petteri Karttusen (ATK-tukihenkild) kanssa jarjestelyista
ja paadyimme siihen, etta laitteistot asennetaan kamarimusiikkisalin parvelle yhdessa
aanilaitteiden ja yhden kameran kanssa. Helsingissa lahetyspaikka siirtyi
varauksessa sattunen kbmmahdyksen vuoksi auditorioon, mika tosin oli
ajatuksellisesti Acté-salia parempi paikka. Kuopion lahetys oli alunperin tarkoitus
jarjestaa siten, ettd CSC hoitaa verkkolahetykseen liittyvan taltioinnin ja Matti Ruippo
vastaa videoneuvottelusta. CSC kuitenkin vetaytyi syyskuun alussa ja verkkoldhetys
paatettiin jarjestdd Xenexin tuella, videoneuvottelun jarjestamiseen tama vaikutti
rahoituksen ja kamerasuunnittelun osalta.

Kuopion verkon valmistuttua syyskuun alussa testasimme videoneuvottelua
Internetin yli ensin siten, ettd Helsingissa oli Tandbergin ja Kuopiossa Polyspanin
laitteisto — laitteistojen hankintaprosessi oli vield kesken, joten testissa kaytettiin
Kuopiosta lainaksi saatua kalustoa. Yhteydet toimivat moitteetta kaikissa eri



yhteydenotoissa, pidimme myos pitempia teknisia neuvotteluja ilman ongelmia. En
katsonut tarkoituksenmukaiseksi vaatia ISDN-varajarjestelmaa rakennettavaksi.

Kamarimusiikkisalissa pidettiin 16.9. kokous, jossa olivat lasna Pekka Vapaavuori,
Erkki Tuppurainen, Petteri Karttunen, Tommi Kupiainen (2anentoiston vastaava)
seka Matti Ruippo. Tassa yhteydessa paitsi kaytiin [api tilaisuuden rakennetta myos
testattiin yhteyksia Helsinkiin, jossa Keijo Lahtinen oli vastaamassa. Yhteyksien
jarjestamisessa ei havaittu minkaanlaista ongelmaa. Tandbergin laitteisto saatiin
paikalle 17.9. ja sita testattiin Xenexin tiloihin Tuusulaan, yhteydet toimivat jalleen
moitteetta. Helsingin Sibelius-Akatemian laitteisto ei ollut kdyttdvalmiina ja ATK-
keskuksen henkilosto taisteli kuumeisesti laajaa virushyokkaysta vastaan, joten
Helsingin testista oli luovuttava. Olin Kuhmon Soiva kudos —tapahtuman
jarjestelytehtavissa tiistaista perjantaiaamuun.

Jo aiemmin oli sovittu, etta tilaisuuden valmistelu aloitetaan 21.9. klo 14.00. Auditorio
oli vapaa vasta klo 17.00, mutta kamarimusiikkisalin soittimien asettelu, adnentoiston
rakentaminen seka videoneuvottelulaitteiston ja kameroiden pystytys tulee vaatimaan
aikansa. Tatu Sikanen Xenex oy:sta lupasi olla paikalla ennen klo 18.00, jolloin
testataan streamauksen onnistuminen.

Tilaisuuden rakentaminen
14.30 Laitteiden pystytys alkaa

16.30 Laitteisto on kameroineen ja monitoreineen valmiina, yhteydet (LAN)
kunnossa, testiyhteys Xenexin koneeseen onnistunut.

Helsingin laitteiston valmistumista odotellessani ajoin testeja Xenexin koneelle, jotta
selviaisi verkkolahetyksen streamauksen laatu. Videoneuvotteluyhteydessa esiintyi
talldin katkeilua, jonka arvelin johtuvan Tandbergin sdastéautomaatiosta. En 10ytanyt
ohjekirjasta sdadinta virransaastoohjelmalle. Soitin Xenexin Kuopion konttorin Petri
Tikkaselle, joka ei mydskaan tuntenut asiaa.

18.00 Sibelius-Akatemian laitteisto on valmiina, mutta testiyhteydet katkeilevat.
Kaymme neuvotteluja ja testeja Keijo Lahtisen ja Tatu Sikasen valilla. Pysyvaa
yhteytta ei saada. Tiedotan tilanteesta Erkki Tuppuraiselle ja ehdotan, etta yritamme
ratkaista yhteysongelmat ja jatkamme muilla testeilla lauantaina. ltseni lisaksi
paikalle jai Petteri Karttunen.

19.00-22.00 Keijo Lahtinen testaa laitteita Tatu Sikasen kanssa ja yhteys ei sieda
kuvan lahettamista.

Petteri Karttusen kanssa rakennamme ISDN-yhteyden laitteellemme ja testaamme
ISDN-yhteyttd Kuhmon laitteiden kanssa. Yhteydet toimivat moitteetta.

Keijo Lahtinen rakentaa auditorion danentoistoa.

Testaamme Internet-yhteytta Keijo Lahtisen kanssa, alussa yhteys katkeilee Kuopion
koneen kaatumiseen useita kertoja, vaikka laskemmekin yhteysnopeutta 1ahes
minimiin (128kb). Lopulta yhteys sailyy hitaalla nopeudella.

Keskustelimme Tatu Sikasen ja Keijo Lahtisen kanssa ongelman syista.
Keskustelussa todettiin, etta tiistaina ja keskiviikkona oli Xenexin palvelimet joutuneet
massiivisen virushyokkayksen kohteeksi. Kuhmon kaupunkiverkko oli ollut alhaalla
keskiviikon ja torstain ja perjantainakin yhteydet toimivat erittdin hitaasti. Kuopion
kaupunkiverkko oli ollut alhaalla perjantaipaivan. (Lauantaiaamuna Esa Ojala,
Xenexin toimitusjohtaja, kertoi ettd FUNETIN runkoverkkoa ollaan ajamassa alas.)
Nayttaa ilmeiselta, ettd verkon kuormitus on syyna yhteyksien epavakauteen.



Testaamme vield auditorion aanilaitteita Keijo Lahtisen kanssa. Tiedustelen ISDN-
yhteyksien kytkemismahdollisuuksia auditorioon, Keijo Lahtinen ei usko sen olevan
mahdolllista. Han toteaa myds, ettd ATK-keskuksella ei ole Kalervo Koskimiesta
lukuunottamatta kokemusta ISDN-kaytosta.

Lopetamme ponnistelut klo 22.00, koska nayttaa silta, etta emme pysty ratkaisemaan
tilannetta samana iltana. Lisaksi lapseni oli ollut hoidossa yliaikaa useamman tunnin.
Lahetin vield Kalervo Koskimiehelle tekstiviestin “Verkko tukossa, saadaanko milladan
ilveella ISDN auditorioon? Soita, Matti.”

Lauantai

Klo 7.00 Avaan yhteydet Internetin yli Xenexille. Helsingin laitteeseen en saa
yhteytta, se on todennakdoisesti pois paalta. Yhteys tuntuu pysyvan jopa 384 kb
nopeudella. Testaan yhteyden kuormansietoa kaantelemalla paikallisen ja etalaitteen
kameraa ilman ongelmia. Seuraavaksi testaan streamausta Tatu Sikaselta saamaani
osoitteeseen, streamaus ei toimi. Aloitan ISDN-yhteyden rakentamisvalmistelut.
Soitan tuttavalleni Esa Siivolalle ja tiedustelen, kuinka pitkdn matkan pdahan voidaan
ISDN-paatelaite laittaa pistokkeesta: “matka ei aiheuta rajoitusta”. Ajattelin tarjota
puhelinkaapelin vetoa ATK-keskuksesta auditorioon, jotta saataisiin siirrettya
paatelaitteet videoneuvottelulaitteen viereen.

Tiedustelen Philip Donnerilta ratkaisua tilanteeseen ja han kehottaa kyselemaan
ISDN:n kytkentamahdollisuutta ATK-keskuksesta. Arvelen saavani Harri Niemelan
kaikkein helpoimmin kiinni ja aloitan puhelinsoitot — ilman tulosta. Keskustelimme
myos vaihtoehdosta, jonka mukaan videoneuvotteluyhteys otetaan Kuhmoon ja
streamataan sielta Helsingin auditorioon. Paatin jattaa sen viimeiseksi vaihtoehdoksi,
silla silloin menetetdan Kuopion ja Helsingin valinen kahdensuuntainen yhteys ja
aanenlaatukin todennakoisesti jonkin verran karsii.

8.00 Videoneuvottelu muuttuu hetkessa epavakaammaksi. Laite kaatuu muutaman
minuutin yhteyden jalkeen. Mydskaan ISDN-yhteys Xenexille ei toimi luotettavasti.
Tavoittelen puhelimitse Harri Niemelaa ja Kalervo Koskimiesta seka Xenexilta Tatu
Sikasta ja Petri Tikkasta.

9.00 Tatu Sikanen vastaa ja kerron ongelmista. Irroitan hanen ohjeestaan
verkkojohdon ja yritdn ISDN-yhteydelld Kuhmoon, silld Xenexin testikone on myds
verkossa kiinni. Yhteys toimii moitteetta. limeisesti verkosta tulee niin paljon pyyntdja
videoneuvottelulaitteelle, etta se ei pysy pystyssa.

Soitan Keijo Lahtiselle ja pohdimme Pitdjanmaen ISDN-paatelaitteiden siirtdmista
ATK-keskukseen. Kalervo Koskimies soittaa ja ihmettelee linjojen tukkeutumista
“Eihan se ole edes teoriassa mahdollista”. Han pingaa linjoja ja toteaa niiden olevan
kunnossa. Keskustelemme mahdollisesta laiteviasta, jonka jalkeen soitan jalleen
Petri Tikkaselle saadakseni toisen laitteen Kuopion paahan. Jatan viestin vastaajaan.
Laitevika tuntuu hieman oudolta, onhan samat laitteet toimineet aiemmin.

Kalervo Koskimies epailee suuresti ISDN-patchin onnistumista, matka auditorioon on
liian pitka ja ehdotukseni puhelinkaapelin vetamisesta ATK-keskuksesta auditorioon
tuntuu my6s mahdottomailta.

Saan Xenexin toimitusjohtajan puhelimella kiinni Tuusulasta ja han lahtee toimistolle
testeja varten. Han toteaa samassa yhteydessa, ettd ISDN-patch ei tule
Toolonkadulla onnistumaan pitkan etaisyyden vuoksi.

10.00 Tavoitteena on ottaa ISDN-yhteys Tuusulan konttoriin ja sillata se Internetin yli
sieltd auditorioon. Useat yritykset Ojalan ja Keijo Lahtisen kanssa epaonnistuvat,
verkkolilkenne tuntuu hairitsevan.

11.00 Viimeinen suunnitelma on vieda Xenexin laite ATK-keskukseen, jossa se
kytketdan ISDN-paéatelaitteisiin ja Kuopion materiaali sillataan Akatemian
paikallisverkon kautta auditorioon. Jari Sikanen lahtee laitteiden kanssa liikkeelle
Tuusulasta hieman ennen klo 12.00

Tiedotan Erkki Tuppuraista tilanteesta.



Philip Donner soittaa ja muistuttaa Kuhmossa odottavasta yleisdsta, han ilmoittaa
olevansa valmis aamuiseen suunnitelmaan (yhteys Kuhmoon ja sieltd streamaus
Helsinkiin) jos saa tiedon 12.40 mennessa.

Huomautan Donnerille, ettd streamaus-palvelin llmari on saanut virushyokkayksen ja
on pois paalta. Soitan Keijo Lahtiselle ja kysyn limarin tilaa, han lupaa laittaa sen
paalle.

Helsingissa saadaan Xenexiltd tuodut laitteet kytketyksi 12.50 testaus alkaa.
Yhteyden toimivuudesta on vaikea saada selkoa. Yritan tiedottaa Seppo Suihkoa
puhelimitse, mutta en tavoita. Keskustelen myds Erkki Tuppuraisen kanssa eri
vahtoehdoista, jotka kaikki vaikuttavat tdssa vaiheessa puutteellisilta. Yritan kytkea
videoneuvottelun Kuhmoon ja se onnistuu 128 kb:n nopeudella. Siltaus ei Helsinkiin
kuitenkaan onnistu. Keskustelen 13.10 Kalervo Koskimiehen kanssa, joka toteaa,
etta yhteys auditorioon on huono. Tassa vaiheessa esitan hanelle paatokseni, etta
otamme videoneuvotteluyhteyden Kuhmoon, joka streamaa sen edelleen. Pyydan
hanta tiedottamaan auditoriossa olevia.

13.15 Videoneuvotteluyhteys Kuhmoon syntyy 128 kb nopeudella. Koska
aaniyhteyksien toiminta on testattu vain lyhyesti hieman aiemmin, on danenlaatu
heikko. Yritdmme parantaa sita lahetyksen aikana ja onnistumme hieman, mutta
toivottua tulosta ei pystyta tilanteen ollessa paalla enaa saavuttamaan. Streamaus
l&htee liikkeelle mybhassa ja on valilla katkaistava, silla Philip Donner on ymmartanyt
alati muuttuneen yhteysskenaarion vaarin.



